

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 4/2015

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka,
zák č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. I.

Zmluvné strany

Objednávateľ: **Bytový podnik Piešťany, s.r.o.**
sídlo: Školská 19, 921 01 Piešťany
štatutárny orgán: JUDr. Ing. Kolláriková Eva, PhD. MBA, konateľ
IČO: 36232700
DIČ: 2020170031
bankové spojenie:
č.ú.
IBAN:
BIC:
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel Sro, vložka 11528/T

(ďalej objednávateľ)

Zhotoviteľ: **ELLY, s.r.o.**
sídlo: Mateja Bela 4661/12, 921 01 Piešťany
štatutárny orgán: Iveta Horváthová, konateľ
IČO: 46828184
DIČ: 2023595365
bankové spojenie:
č.ú.
IBAN:
BIC:
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel Sro, vložka 30056/T

(ďalej zhotoviteľ)

Týmto dodatkom sa mení obsah čl. III. Zmluvy, ktorý po zmene znie:

čl. III.

Doba vykonania diela

- 1) Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo, t.j. riadne dokončiť a odovzdať dielo v termíne:
začatie prác: 01. 10. 2015
ukončenie prác: 30. 11. 2015

Ostatné ustanovenie zmluvy zostávajú nezmenené.

Tento dodatok č. 1 je vypracovaný v troch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

Piešťany, 26. 10. 2015

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

podpísané

podpísané

JUDr. Ing. Eva Kolláriková, PhD. MBA
konateľ

Iveta Horváthová
konateľ