

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO
č. 8/U/2019

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

čl. I
Zmluvné strany

Názov: Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
Sídlo: Školská 19, 921 01 Piešťany
Zastúpenie: Ing. Viliam Hubinský, CSc., konateľ
Osoba oprávnená vo veciach technických: Dušan Janec, vedúci útvaru výroby tepla a správy bytových domov
IČO: 36 232 700
DIČ: SK2020170031
Bankové spojenie:
IBAN:
Tel: 033/7624455
Email: info@bppy.sk
Web: http://www.bppy.eu
Označenie registra: Okresný súd Trnava, Oddiel: Sro
Číslo zápisu: 11528/T

(ďalej len: „Objednávateľ“ alebo „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: BIO TRADE & TRANS, s.r.o.
Sídlo: Česká 15, 831 03 Bratislava
Zastúpenie: Ing. Jozef Greňo, PhD., konateľ
Osoba oprávnená vo veciach technických: František Petřík, vedúci strediska remeselné služby
IČO: 43 844 596
DIČ: SK2022501778
Bankové spojenie:
IBAN:
Tel.:
E-mail: f.petrik@rstn.sk
Označenie registra: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro
Číslo zápisu: 49546/B

(ďalej len: „Zhotoviteľ“ alebo „zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“)

I.
Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 02.08.2019 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo: „Rekonštrukcia plynovej kotolne Valová 4272, Piešťany vrátane rozšírenia o obnoviteľné zdroje“ a to v rozsahu výkazu-výmer a za podmienok uvedených v projektovej dokumentácii „Rekonštrukcia plynovej kotolne Valová 4272, Piešťany vrátane rozšírenia o obnoviteľné zdroje“, spracovanej projektantom Ing. Pavlom Filipom, aut. ing., (ďalej v texte

označovaná aj len ako: „projektová dokumentácia“ alebo „projekt“), ktorá bola neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu na uskutočnenie stavebných prác: „Rekonštrukcia plynovej kotolne Valová 4272, Piešťany vrátane rozšírenia o obnoviteľné zdroje“ (ďalej aj predmet zmluvy).

2. Z dôvodu nerealizovania prác súvisiacich s rozšírením o obnoviteľné zdroje sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 1 k Zmluve, ktorým sa Zmluva mení, tak ako je uvedené v článku II. tohto dodatku.

II. Predmet dodatku

1) **v čl. II. zmluvy sa mení bod 1. a 4, ktoré po zmene znejú:**

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo: „Rekonštrukcia plynovej kotolne Valová 4272, Piešťany“ a to v rozsahu výkazu-výmer a za podmienok uvedených v projektovej dokumentácii „Rekonštrukcia plynovej kotolne Valová 4272, Piešťany“, spracovanej projektantom Ing. Pavlom Filipom, aut. ing., (ďalej v texte označovaná aj len ako: „projektová dokumentácia“ alebo „projekt“).
4. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy v súlade s jeho ponukou, ktorú predložil objednávateľovi na uskutočnenie stavebných prác: „Rekonštrukcia plynovej kotolne Valová 4272, Piešťany“.

2) **v čl. III. zmluvy sa mení bod 1, ktorý po zmene znie:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví a dodá predmet zmluvy uvedený v čl. II tejto zmluvy v nasledovných termínoch:

<i>Etap</i>	<i>Termín</i>
Odovzdanie/prevzatie staveniska:	Najneskôr do 5 dní po dni, v ktorom nadobudne účinnosť táto zmluva. Zmluva nadobudne účinnosť v súlade s § 47a ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení zverejnením.
Začatie prác:	05.08.2019
Kompletné ukončenie prác a odovzdanie diela:	20.09.2019

3) **v čl. IV. zmluvy sa mení bod 1, ktorý po zmene znie:**

1. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s cenovou ponukou pozostávajúcou z položkovitého rozpočtu zo dňa 2.9.2019 ako pevná zmluvná cena diela, jednostranne nemenná a predstavuje:

Cena diela je nasledovná: **140 762,76 EUR bez DPH**

REKAPITULÁCIA:

Pôvodná cena Zmluvy o dielo č. 8/U/2019

259 265,30 EUR bez DPH

Súčasná Cena Zmluvy o dielo č. 8/U/2019 upravená Dodatkom č. 1

140 762,76 EUR bez DPH

4) v čl. VII. zmluvy sa mení bod 2, ktorý po zmene znie:

2. Záručná doba je 24 mesiacov na dodávku technológií a ostatné zariadenia a 60 mesiacov na vykonané práce a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi, ak bolo dielo odovzdané bez závad.

**III.
Záverečné ustanovenia**

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 8/U/2019 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s obsahom ho podpisujú.
2. Tento dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 8/U/2019 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých obidve zmluvné strany obdržia 2 rovnopisy.
3. Tento dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 8/U/2019.
4. Ostatné články a body zmluvy o dielo č. 8/U/2019 zostávajú nezmenené.
5. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, deň po jeho zverejnení.

Zmluvné strany uzatvárajú dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 8/U/2019 v nasledovnom znení a na znak súhlasu ho podpisujú :

Príloha č.1 cenová ponuka pozostávajúcou z položkovitého rozpočtu zo dňa 2.9.2019

Príloha č. 2 harmonogram prác

V Piešťanoch, dňa 5.9.2019

V Bratislave, dňa 5.9.2019

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

BIO TRADE & TRANS, s.r.o.

podpísané

podpísané

Ing. Viliam Hubinský, CSc.
konateľ

Ing. Jozef Greňo, PhD.
konateľ