

DODATOK č. 2
K ZMLUVE O DIELO
č. 8/U/2019

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

čl. I
Zmluvné strany

Názov: Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
Sídlo: Školská 19, 921 01 Piešťany
Zastúpenie: Ing. Viliam Hubinský, CSc., konateľ
Osoba oprávnená vo veciach technických: Dušan Janec, vedúci útvaru výroby tepla a správy bytových domov
IČO: 36 232 700
DIČ: SK2020170031
Bankové spojenie: _____
IBAN: _____
Tel: 033/7624455
Email: info@bppy.sk
Web: http://www.bppy.eu
Označenie registra: Okresný súd Trnava, Oddiel: Sro
Číslo zápisu: 11528/T

(ďalej len: „Objednávateľ“ alebo „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: BIO TRADE & TRANS, s.r.o.
Sídlo: Česká 15, 831 03 Bratislava
Zastúpenie: Ing. Jozef Greňo, PhD., konateľ
Osoba oprávnená vo veciach technických: František Petřík, vedúci strediska remeselné služby
IČO: 43 844 596
DIČ: SK2022501778
Bankové spojenie: I _____
IBAN: _____
Tel.: _____
E-mail: _____
Označenie registra: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro
Číslo zápisu: 49546/B

(ďalej len: „Zhotoviteľ“ alebo „zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“)

I.
Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 02.08.2019 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo: „Rekonštrukcia plynovej kotolne Valová 4272, Piešťany vrátane rozšírenia o obnoviteľné zdroje“ a to v rozsahu výkazu-výmer a za podmienok uvedených v projektovej dokumentácii „Rekonštrukcia plynovej kotolne Valová 4272, Piešťany vrátane rozšírenia o obnoviteľné zdroje“, spracovanej projektantom Ing. Pavlom Filipom, aut. ing., (ďalej v texte

označovaná aj len ako: „projektová dokumentácia“ alebo „projekt“), ktorá bola neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu na uskutočnenie stavebných prác: „Rekonštrukcia plynovej kotolne Valová 4272, Piešťany vrátane rozšírenia o obnoviteľné zdroje“ (ďalej aj predmet zmluvy).

2. Z dôvodu vzniku naviac prác súvisiacich s dielom sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 2 k Zmluve, ktorým sa Zmluva mení, tak ako je uvedené v článku II. tohto dodatku.

II.

Predmet dodatku

- 1) v čl. II. zmluvy sa mení bod 1, ktorý po zmene znie:

1. Predmet zmluvy sa mení a dopĺňa o nasledovné stavebné práce:

1. Dodatočné práce:

- a. Výmenník tepla – rozoberateľný výmenník tepla značky G-MAR typ NT80M CDL-16;
 - demontáž a montáž výmenníka tepla
- b. Výmena servoventilu UK – typ Siemens SKC60
 - demontáž a montáž

2. Práce naviac:

- a. Spustenie kotlov servisným technikom Viessmann – 2 výjazdy naviac
- b. Výmena regulátorov plynu na základe požiadavky Viessmann
- c. Úprava regulácie MaR podľa požiadavky Viessmann

3. Monitoring kotolne na 3 mesiace

Podrobný rozpis prác je uvedený v položkovitom rozpočte zhotoviteľa zo dňa 07.10.2019 a tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto dodatku č. 2.

- 2) v čl. IV. zmluvy sa mení bod 1, ktorý po zmene znie:

1. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s cenovou ponukou pozostávajúcou z položkovitého rozpočtu zo dňa 07.10.2019 ako pevná zmluvná cena diela, jednostranne nemenná a predstavuje:

Cena diela je nasledovná: 154 636,57 EUR bez DPH

REKAPITULÁCIA:

Pôvodná cena Zmluvy o dielo č. 8/U/2019	259 265,30 EUR bez DPH
Súčasná Cena Zmluvy o dielo č. 8/U/2019 upravená Dodatkom č. 1	140 762,76 EUR bez DPH
Súčasná Cena Zmluvy o dielo č. 8/U/2019 upravená Dodatkom č. 2	154 636,57 EUR bez DPH

**III.
Závěrečné ustanovenia**

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 8/U/2019 v znení dodatku č. 1 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s obsahom ho podpisujú.
2. Tento dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 8/U/2019 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých obidve zmluvné strany obdržia 2 rovnopisy.
3. Tento dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 8/U/2019 a dodatku č. 1.
4. Ostatné články a body zmluvy o dielo č. 8/U/2019 a dodatku č. 1 zostávajú nezmenené.
5. Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, deň po jeho zverejnení.

Zmluvné strany uzatvárajú dodatok č.2 k zmluve o dielo č. 8/U/2019 v nasledovnom znení a na znak súhlasu ho podpisujú :

Príloha č.1 cenová ponuka pozostávajúca z položkovitého rozpočtu zo dňa 07.10.2019

V Piešťanoch, dňa 16.10.2019

V Bratislave, dňa 16.10.2019

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

BIO TRADE & TRANS, s.r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
Školská 19, 921 01 Piešťany
IČO: 36232700 IČ DPH: SK2020170031
OR OS Trnava, vl. č. 11528/T, odd. Sro
-2-

Ing. Viliam Hubinský, CSc.
konateľ

Ing. Jozef Greňo, PhD.
konateľ